

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации района
по строительству, транспорту и
жилищно-коммунальному
хозяйству



А.В.Панин

«15» февраля 2021 г.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Ивнянского района Белгородской области
за 2020 год

Наименование
муниципальной
программы:

«Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Ивнянского района»

Ответственный
исполнитель:

Инженер по строительству Муниципального
казенного учреждения «Центр ресурсного
обеспечения» Гордиенко Оксана Леонидовна

Дата формирования
отчета:

15 февраля 2021 года

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 25 декабря 2018 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 30 декабря 2019 года № 439 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 16 марта 2020 года № 97 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 15 октября 2020 года № 344 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 21 декабря 2020 года № 415 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», решением Муниципального совета Ивнянского района от 24 декабря 2019 года №15/181 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Целью программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» является создание необходимых условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;
- 2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап- 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году необходимо достичь:

- 1) уменьшения доли дорожного покрытия, требующего ремонта до 2,76 %;
- 2) увеличения протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 18 км;

- 3) увеличения доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 92,2 %;
- 4) строительства дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования 6,813 км;
- 5) пассажирооборота транспортом общего пользования до 6,82 млн. пассажиро-километров.

Значения целевых показателей конечного результата муниципальной программы за 2020 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта – 1,95 %;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах – 1 км;
- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %;
- построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования – 0 км;
- пассажирооборот транспортом общего пользования – 6,92 млн.пассажиро-километров.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта» (план – 1,95%, факт – 1,95%) и «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (план – 92,2%, факт – 92,2%) достигли плановых значений в связи с тем, что общая протяжённость автодорог местного значения увеличилась.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования» приостановлено.

Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования (план - 6,92 млн.пассажиро-километров, факт - 6,92 млн.пассажиро-километров), который достиг планового значения в связи с тем, что увеличилось числа личного транспорта населения.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составляет **103 431,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **77 507 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **25 924,0 тыс.руб.**

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено мероприятий на сумму – **100 229,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **77 507 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **22 722,0 тыс.руб.** Освоение областного и местного бюджетов составляет **97%**.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных

задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района.

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализацию мероприятий по решению следующих задач:

- 1) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;
- 2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;
- 3) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;
- 4) обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 создаст условия для достижения следующих показателей к 2025 году:

- уменьшение общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта до 2,76 %;
- увеличение общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием на 18 км;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %;
- увеличение общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 6,813 км.

Значения целевых показателей подпрограммы 1 за 2020 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта - 1,95 %;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах – 1 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %
- протяженность автодорог, подлежащих содержанию – 401,5 км;
- протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту – 1 460 м²;
- протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту – 2,09 км;

- протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования – 0 км.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта» (план – 1,95%, факт – 1,95%) и «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (план – 92,2%, факт – 92,2%) достигли плановых значений в связи с тем, что общая протяженность автодорог местного значения увеличилась.

Достижение показателя «Протяженность автодорог, подлежащих содержанию» планового значения (план – 401,5 км, факт – 401,5 км).

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования» приостановлено.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 в 2019 году, составляет **97 202,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **77 507 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **19 695,0 тыс.руб.**

В рамках реализации подпрограммы 1 было выполнено мероприятий на сумму – **94 530,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **77 507 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **17 023,0 тыс.руб.** Освоение областного и местного бюджетов составляет **97%**.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и части пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2 к 2025 году предполагается пассажирооборот транспортом общего пользования 6,82 млн. пассажиро-километров.

Значения целевых показателей подпрограммы 2 за 2020 год составляют:

- пассажирооборот транспортом общего пользования – 6,92 млн.пассажиро-километров;
- количество городского и пригородных маршрутов – 11 шт.

Показатель «Пассажирооборот транспортом общего пользования» подпрограммы 2 достиг плановых значений показателя 2020 года (план - 6,92 млн.пассажиро-километров, факт - 6,92 млн.пассажиро-километров) в связи с тем, что увеличилось числа личного транспорта населения.. Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования.

Количество средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 в 2020 году, составляет – **6 229,44 тыс. руб.**

В рамках реализации подпрограммы 2 было выполнено мероприятий за счёт средств местного бюджета на общую сумму: **5 699,0 тыс. руб.**


Освоение местного бюджета составляет **91%.**

В соответствии с анализом целевых показателей программы и подпрограмм итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов составляет **10 баллов**, что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы.

**Заместитель главы администрации
Ивнянского района по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному
хозяйству**



А.В.Панин



Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Контакты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания	План, тыс. рублей	Фактический расход, тыс. рублей	Отклонение от плана, %	Заключено, тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Отклонено, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	Исполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	103 431	100229	97			
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	97 202	94530	97			
1.1.1.	Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	11 681	9404	81			

1.1.1.1.	Ремонт автодорог	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	11 681	9404	81			
1.1.2.	Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	3 935	3540	90			
1.1.3.	Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановлено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-			
1.1.4.	Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	81 586	81586	100			
1.1.4.1.	Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0			
1.1.4.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	77 507	77507	100			

1.1.4.3.	Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	4 079	4079	100			
1.1.5.	Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет субсидии областного бюджета)	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-			
1.1.5.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-			
1.1.6.	Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-			
1.2.	Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	6 229	5 699	91			

1.2.1.	Организация транспортного обслуживания населения муниципального обслуживания населения на пригородных маршрутах	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства.	Реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	6 229	5 699	91			
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------	----	--	--	--

Форма 2. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	План	Факт	темп роста, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»								
1.	Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта	Прогрессирующий	%	9,27	1,95	1,95	100,0	
2.	Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	Регрессирующий	км	2,7	1	1	100	
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	Прогрессирующий	%	-	92,2	92,2	100,0	
4.	Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующий	км	4,542	0	0	100	
5.	Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров	Регрессирующий	тыс. пассажиро-километров	8035	6920	6920	100	
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»								
1.1.	Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта	Прогрессирующий	%	9,27	1,95	1,95	100,0	
1.2.	Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	Регрессирующий	км	2,7	1	1	100	
1.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	Прогрессирующий	%	-	92,2	92,2	100,0	

Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети								
1.1.1.	Протяженность автодорог, подлежащих содержанию	Прогрессиру ющий	км	397,1	401,5	401,500	100,0	
Мероприятие 1.1.1 Ремонт автодорог								
1.1.1.1	Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту	Прогрессиру ющий	кв.м	583,56	1460	1460	100	
Мероприятие 1.6. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично - дорожной сети								
1.1.2.	Протяженность автодорог, подлежащих содержанию	Прогрессиру ющий	км	397,34	401,5	401,5	100,0	
Мероприятие 1.5. Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов								
1.1.3.	Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту	Прогрессиру ющий	кв.м	583,56	1460	1460	100	
Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети								
1.1.4.	Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту	Прогрессиру ющий	км	0,37	2,09	2,09	100	
Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети								
1.1.4.1.	Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту	Прогрессиру ющий	км	0,37	2,09	2,09	100	
Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования								
1.1.5.	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессиру ющий	км	4,542	0	0	100	
Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования								
1.1.5.1.	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессиру ющий	км	4,542	0	0	100	
Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог								
1.1.6.	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессиру ющий	км	4,542	0	0	100	
Подпрограмма 2 «Совершенствование развитие транспортной системы»								
2.1.	Пассажиروоборот транспортом общего пользования	Регрессиру ющий	тыс.пасс.-км	8035	6920	6920	100	
Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах								
2.1.1.	Количество городского и пригородных маршрутов	Стабильно	шт.	11	11	11	100	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, еисполнитель, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета		
			ГРБС	Р,Пр	ЦСР	ВР	План, тыс. руб.	Фактически расход, тыс. руб.	Отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	Всего	x	x	x	x	25924	22722	88
		Ответственный исполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
1.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"	Всего	x	x	x	x	19695	17023	86
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Всего	x	x	x	x	11681	9404	81
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.1.1 Ремонт автодорог	Всего	850	0409	1010120570	244	11681	9404	81
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Основное мероприятие 1.6 Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	Всего	850	0409	1010680030	540	3934,715	3540	90
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Основное мероприятие 1.5 Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	Всего	850	0409	1010580570	540	0	0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Всего	x	x	x	x	4079	4079	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Всего	850	0409	1010220580	414	0	0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Всего	850	0409	1010372140	244	0	0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.2.3 Софинансирование	Всего	850	0409	1010352140	244	4079	4079	100

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. руб.	Фактический расход, тыс. руб.	Отклонение от плана, %
1	2	3	8	9	10
1.	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	и всего, в том числе:	103431	100229	97
		и федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	77507	77507	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	25924	22722	88
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	и всего, в том числе:	97202	94530	97
		и федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	77507	77507	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	19695	17023	86
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.1.	Основное мероприятие Содержание и ремонт улично-дорожной сети	и всего, в том числе:	11681	9404	81
		и федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	11681	9404	81
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.1.1.	Мероприятие Ремонт автодорог	и всего, в том числе:	11681	9404	81
		и федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	11681	9404	81
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0

1.1.2.	Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	всего, в том числе:	3934,715	3540	90
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	3934,715	3540	90
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.3.	Основное мероприятие Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.4.	Основное мероприятие Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	всего, в том числе:	81586	81586	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	77507	77507	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	4079	4079	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.4.1.	Мероприятие Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.4.2.	Мероприятие Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	всего, в том числе:	77507	77507	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	77507	77507	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0

1.1.4.3.	Мероприятие Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	всего, в том числе:	4079	4079	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	4079	4079	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.5.	Основное мероприятие Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.5.1.	Мероприятие Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.6.	Основное мероприятие Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.2.	Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»	всего, в том числе:	6229,44	5699	91
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	6229,44	5699	91
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0

1.2.1.	Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	6229,44	5699	91
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	6229,44	5699	91
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)

№	Вид, наименование нормативно правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	Результат	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»					
1.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района на 2015-2020 годы»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2014 г.	2014 г.	Принят в срок	-
2.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 10 мая 2016 года № 103 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2016 г.	2016 г.	Принят в срок	-
3.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26 апреля 2017 года № 136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2017 г.	2017 г.	Принят в срок	-

4.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 21 декабря 2017 года № 402 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2017 г.	2017 г.	Принят в срок	-
5.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 25 декабря 2018 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2018 г.	2018 г.	Принят в срок	-
5.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 30 декабря 2019 года № 439 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2019 г.	2019 г.	Принят в срок	
6.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 16 марта 2020 года № 96 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2020 г.	2020 г.	Принят в срок	
7.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 15 октября 2020 года № 344 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2020 г.	2020 г.	Принят в срок	

8.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский района» от 21 декабря 2020 года № 415 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района	2020 г.	2020 г.	Принят в срок
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------------------

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе (годовая форма)

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Подпись руководителя

Исполнитель:

Форма 7. Сведения о реализации проектов в 2020 году в Ивнянском районе																				
№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС «Проектное управление»	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, тыс. руб.													Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
					общий		в отчетном периоде											план	факт	
			дата начала	дата завершения	план	факт	федеральный бюджет*		областной бюджет		консолидированные бюджеты муниципальных образований		территориальные бюджетные внебюджетные фонды		иные источники		нарастающий итог			
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично- дорожной сети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.1.	Организация системы эксплуатации автомобильных дорог на территории Ивнянского района	10085117	15.11.2018	02.12.2020	2850	2850	0	0	0	0	2800	2800	0	0	50	50	0	2	2	проект реализовали без отклонений
	Итого				2850	2850	0	0	0	0	2800	2800	0	0	50	50		2	2	

Форма 8. Критерии оценки эффективности																					
Наименование программы, подпрограммы	1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного						3. Освоение			4. Реализация		Итоговая оценка эффективности реализации программ с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы	
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п.,				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов			Весовой коэффициент по 4 критерию
		100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%				100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	9	9	0	0	0	0,25	2,50	10	10	0	0	0	0,4	4,0	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	эффективная

**Ответственному
исполнителю муниципальной
программы
«Совершенствование и
развитие транспортной
системы и дорожной сети
Ивнянского района»**

Дата 24.03.2021

**Заключение
на годовой отчет муниципальной программы Ивнянского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Ивнянского района» по итогам 2020 года**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский район», а также постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 10 июля 2020 года № 216 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ муниципального района «Ивнянский район» отделом экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» по итогам 2020 года, которая предполагает следующее.

1. Оценка достижения показателей конечного результата муниципальной программы – 2,50 балла.

2. Оценка показателей достижения непосредственного результата муниципальной программы – 4,0 балла.

3. Оценка освоения бюджета муниципальной программы – 2,0 балла.

4. Оценка реализации проектов муниципальной программы – 1,5 балла.

Исходя из этого, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» составляет – 10,0 баллов.

В соответствии с этим вывод об оценке эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

Годовой отчет вышеназванной муниципальной программы сдан в установленный законодательством срок.

**Начальник отдела экономического
развития и потребительского
рынка администрации Ивнянского
района**



Н.А. Галкина