




УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации района
по отраслевому развитию

 **Д.А. Беликов**
« » **2019 г.**

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Ивнянского района Белгородской области
за 2018 год

Наименование
муниципальной
программы:

«Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Ивнянского района»

Ответственный
исполнитель:

Администрация муниципального района «Ивнянский
район» в лице отдела строительства,
промышленности, транспорта и связи
администрации района

Дата формирования
отчета:

13 февраля 2019 года

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 25 декабря 2018 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», решением Муниципального совета Ивнянского района от 30 ноября 2018 года №2/23 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Целью программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» является создание необходимых условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;
- 2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году необходимо достичь:

- 1) уменьшения доли дорожного покрытия, требующего ремонта до 2,76 %;
- 2) увеличения протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 18 км;
- 3) увеличения доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 92,2 %;
- 4) строительства дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования 6,813 км;
- 5) пассажирооборота транспортом общего пользования до 6,82 млн. пассажиро-километров.

Значения целевых показателей конечного результата муниципальной программы за 2018 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта – 6,39 %;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах – 1,56 км;

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 91,58 %;

- построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования – 0 км;

- пассажирооборот транспортом общего пользования – 6,386 млн.пассажиро-километров.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта» (план – 6,37%, факт – 6,39%) и «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (план – 91,92%, факт – 91,58%) не достигли плановых значений в связи с тем, что общая протяжённость автодорог местного значения осталась на прежнем уровне, так как автодороги, построенные в 2018 году (подъезды к молочно-животноводческому комплексу в с.Федчёвке общей протяженностью 1,2 км), не оформлены в муниципальную собственность.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования» приостановлено.

Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования, которое направлено в сторону уменьшения, что связано с увеличением числа личного транспорта населения.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составляет **27 930,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **4 180,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **23 750,0 тыс.руб.**

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено мероприятий на сумму – **27 930,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **4 180,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **23 750,0 тыс.руб.** Освоение областного и местного бюджетов составляет **100%.**

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района.

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализацию мероприятий по решению следующих задач:

- 1) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;
- 2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;
- 3) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;
- 4) обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 создаст условия для достижения следующих показателей к 2025 году:

- уменьшение общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта до 2,76 %;
- увеличение общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием на 18 км;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %;
- увеличение общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 6,813 км.

Значения целевых показателей подпрограммы 1 за 2018 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта - 6,39 %;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах – 1,56 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 91,58 %
- протяженность автодорог, подлежащих содержанию – 400,321 км;
- протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту – 737 м²;
- протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту – 4,51 км;
- протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования – 0 км.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта» (план – 6,37%, факт – 6,39%) и «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (план – 91,92%, факт – 91,58%) не достигли плановых значений в связи с тем, что общая протяженность автодорог местного значения осталась на прежнем уровне, так как автодороги, построенные в 2018 году (подъезды к молочно-животноводческому комплексу в с.Федчёвке общей протяженностью 1,2 км), не оформлены в муниципальную собственность.

Не достижение показателя «Протяженность автодорог, подлежащих содержанию» планового значения (план – 401,5 км, факт – 400,321 км) так же связано с не оформленными в муниципальную собственность дорогами, построенными в 2018 году.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования» приостановлено.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 в 2018 году, составляет **21 930,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **4 180,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **17 750,0 тыс.руб.**

В рамках реализации подпрограммы 1 было выполнено мероприятий на сумму – **21 930,0 тыс. руб.**, в том числе средства областного бюджета – **4 180,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **23 750,0 тыс.руб.** Освоение областного и местного бюджетов составляет **100%**.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и части пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2 к 2025 году предполагается пассажирооборот транспортом общего пользования 6,82 млн.пассажиро-километров.

Значения целевых показателей подпрограммы 2 за 2018 год составляют:

- пассажирооборот транспортом общего пользования – 6,386 млн.пассажиро-километров;
- количество городского и пригородных маршрутов – 11 шт.

Показатель «Пассажирооборот транспортом общего пользования» подпрограммы 2 не достиг плановых значений показателя 2018 года. Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования, которое направлено в сторону уменьшения, что связано с увеличением числа личного транспорта населения.

Количество средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 в 2018 году, составляет – **6 000,0 тыс. руб.**

В рамках реализации подпрограммы 2 было выполнено мероприятий за счёт средств местного бюджета на общую сумму: **6 000,0 тыс. руб.**

Освоение местного бюджета составляет **100%**.

Для увеличения эффективности реализации муниципальной программы отделом строительства, промышленности, транспорта и связи администрации район инициирован проект «Организация системы эксплуатации автомобильных дорог на территории Ивнянского района». Бюджет проекта –

2 850,0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – **2 800,0 тыс.руб.**, прочие средства – **50,0 тыс.руб.** Сроки реализации проекта – 15.11.2018 – 02.12.2020 гг.

В соответствии с анализом целевых показателей программы и подпрограмм итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов составляет **9,88 балла**, что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района».

**Заместитель главы администрации
района по отраслевому развитию**



Д.А. Беликов

Форма I. Общие сведения о реализации муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Контакты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания	План, тыс. рублей	Фактический расход, тыс. рублей	Отклонение от плана, %	Заключено, тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Отклонено, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	Исполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	27930	27930	100			
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	21930	21930	100			
1.1.1.	Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	15377	15377	100			

1.1.1.	Ремонт автодорог	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	15377	15377	100			
1.1.2	Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	2154	2154	100			
1.1.3.	Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановле но	2018	2018	2018	2018	-	-	-			
1.1.4.	Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	4400	4400	100			
1.1.4.1	Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановлен о	2018	2018	2018	2018	-	-	-			

1.1.4.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	4180	4180	100			
1.1.4.3.	Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	220	220	100			
1.1.5.	Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет субсидии областного бюджета).	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановлено	2018	2018	2018	2018	-	-	-			
1.1.5.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановлено	2018	2018	2018	2018	-	-	-			
1.1.6.	Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановлено	2018	2018	2018	2018	-	-	-			

1.2.	Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	6000	6000	100			
1.2.1.	Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	Реализуется	2018	2018	2018	2018	6000	6000	100			

Форма 2. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	План	Факт	Отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»								
1.	Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта	Прогрессирующий	%	5	6,37	6,39	99,7	Общая протяженность автодорог местного значения осталась на прежнем уровне, в связи с тем, что автодороги, построенные в 2018 г., не оформлены в муниципальную собственность
2.	Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	Регрессирующий	км	0,221	1,56	1,56	100	
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	Прогрессирующий	%	-	91,92	91,58	99,6	Общая протяженность автодорог с твердым покрытием осталась на прежнем уровне, в связи с тем, что автодороги, построенные в 2018 г., не оформлены в муниципальную собственность
4.	Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующий	км	-	-	-		
5.	Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров	Регрессирующий	тыс. пассажиро-километров	7577	7156	6386,3	89	Уменьшение количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования, в связи с увеличением числа личного транспорта людей
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»								
1.1.	Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта	Прогрессирующий	%	5	6,37	6,39	99,7	Общая протяженность автодорог местного значения осталась на прежнем уровне, в связи с тем, что автодороги, построенные в 2018 г., не оформлены в муниципальную собственность
1.2.	Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	Регрессирующий	км	0,221	1,56	1,56	100	

[illegible]

1.1.5.	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующ ий	км	-	-	-		
Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования								
1.1.5.1.	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующ ий	км	-	-	-		
Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог								
1.1.6.	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующ ий	км	-	-	-		
Подпрограмма 2 «Совершенствование развитие транспортной системы»								
2.1.	Пассажирооборот транспортом общего пользования	Регрессирующ ий	тыс.пасс.-км	7577	7156	6386.3	89	Уменьшение количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования, в связи с увеличением числа личного транспорта людей
Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах								
2.1.1.	Количество городского и пригородных маршрутов	Стабильно	шт.	11	11	11	100	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета		
			ГРБС	Р,Пр	ЦСР	ВР	План, тыс. рублей	Фактически расход, тыс. рублей	Отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	Всего	x	x	x	x	23750	23750	100
		Ответственный исполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x	17750	17750	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x	6000	6000	100
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
1.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"	Всего	x	x	x	x	17750	17750	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Всего	x	x	x	x	15377	15377	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.1.1 Ремонт автодорог	Всего	850	0409	1010120570	244	15377	15377	100

		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Основное мероприятие 1.6 Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	Всего	850	0409	1010680030	540	2154	2154	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Основное мероприятие 1.5 Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	Всего	850	0409	1010580570	540	-	-	-
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Всего	x	x	x	x	220	220	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Всего	850	0409	1010220580	414	-	-	-
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт и	Всего	850	0409	1010372140	244	-	-	-

	ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
	Мероприятие 1.2.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	Всего	850	0409	10103S2140	244	220	220	100
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет субсидии областного бюджета)	Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Всего	x	x	x	x	-	-	-
	Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Всего	850	0409	1010372110	414	-	-	-
	Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Всего	850	0409	1010422110	414	-	-	-
1.2.	Подпрограмма 2 "Совершенствование и	Всего	x	x	x	x	6000	6000	100

	развитие транспортной системы"	Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	Всего	850	0408	1020163810	811	6000	6000	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Фактический расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы дорожной сети Ивнянского района»	и всего, в том числе:	27930	27930	100
		и федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	4180	4180	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	23750	23750	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	всего, в том числе:	21930	21930	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	4180	4180	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	17750	17750	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.1.	Основное мероприятие Содержание и ремонт улично-дорожной сети	всего, в том числе:	15377	15377	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	15377	15377	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.1.1.	Мероприятие Ремонт автодорог	всего, в том числе:	15377	15377	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	15377	15377	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0

1.1.2.	Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	всего, в том числе:	2154	2154	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	2154	2154	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.3.	Основное мероприятие Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.4.	Основное мероприятие Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	всего, в том числе:	4400	4400	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	4180	4180	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	220	220	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.4.1.	Мероприятие Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.4.2.	Мероприятие Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	всего, в том числе:	4180	4180	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	4180	4180	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0

1.1.4.3.	Мероприятие Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	всего, в том числе:	220	220	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	220	220	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.5.	Основное мероприятие Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.5.1.	Мероприятие Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.1.6.	Основное мероприятие Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.2.	Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»	всего, в том числе:	6000	6000	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	6000	6000	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0

		иные источники	0	0	0
1.2.1.	Основное мероприятие	всего, в том числе:	6000	6000	100
	Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	6000	6000	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)

№	Вид, наименование нормативно правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	Результат	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»					
1.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района на 2015-2020 годы»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2014 г.	2014 г.	Принят в срок	-
2.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 10 мая 2016 года № 103 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2016 г.	2016 г.	Принят в срок	-
3.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26 апреля 2017 года № 136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2017 г.	2017 г.	Принят в срок	-

4.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский района» от 21 декабря 2017 года № 402 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2017 г.	2017 г.	Принят в срок	
5.	Постановление администрации муниципального района «Ивнянский района» от 25 декабря 2018 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530»	Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.	2018 г.	2018 г.	Принят в срок	

Форма 7. Сведения о реализации проектов в 2018 году в Ивнянском районе

Форма 7. Сведения о реализации проектов в 2018 году в Ивнянском районе																				
№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АПС «Проектное управление»	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, тыс. руб.													Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
					дата начала	дата завершения	общий		в отчетном периоде											
			план	факт			федеральный бюджет ⁴		областной бюджет		консолидированные бюджеты муниципальных образований		территориальные государственные внебюджетные фонды		иные источники		нарастающий итог			
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.1.	Организация системы эксплуатации автомобильных дорог на территории Ивнянского района	10085117	15.11.2018	02.12.2020	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	проект реализуется успешно
	Итого				2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																			Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета			4. Реализация проектов				
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию		
			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%				100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	8	6	2	0	0	0,25	2,38	7	7	0	0	0	0,4	4	10	0,2	2	1,5	0,15	9,88	эффективная