

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Ивнянского района
по строительству, транспорту
и жилищно-коммунальному хозяйству



А.В. Панин
_____ 2023 г.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Ивнянского района Белгородской области
за IV квартал 2022 года

Наименование
муниципальной
программы:

«Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Ивнянского района»

Ответственный
исполнитель:

Администрация муниципального района «Ивнянский
район» в лице отдела строительства,
промышленности, транспорта и связи администрации
района

Дата формирования
отчета:

15 февраля 2023 года

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Контакты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания	План, тыс. рублей	Фактический расход, тыс. рублей	Отклонение от плана, %	Заключено, тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Отклонено, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Муниципальная программа №10 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	Исполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	229 449,6	229 287,2	100			
10.1	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	224 433,1	224 270,7	100			
10.1.1	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13 344,0	13 181,6	99			
10.1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт уличной-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13 344,0	13 181,6	99			

10.1.2	Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0			
10.1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0			
10.1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0			
10.1.2.3	Мероприятия 1.2.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0			
10.1.3	Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлено	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	210 494,1	210 494,1	100		
10.1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлено	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0			

10.1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлен о	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	166 622,5	166 622,5	100			
10.1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлен о	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	8 750,0	8 750,0	100			
10.1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Иные межведомственные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановлен о	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	35 121,6	35 121,6	100			
10.1.4	Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Приостановле но	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-				
10.1.5	Основное мероприятие 1.5 Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Приостановле но	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-				

10.1.6	Основное мероприятие 1.6 Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	595,0	595,0	100			
10.2	Программа 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы"	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	5 016,5	5 016,5	100			
10.2.1	Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	Соисполнитель: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства. Участники: Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства.	Реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	5 016,5	5 016,5	100			

Форма 2. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	План	Факт	Отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа № 10 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»								
10.1	Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта	Прогрессирующий	%	26,354	19,266	19,266	100	
10.2	Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	Регрессирующий	км	0	0	0	100	
10.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	Прогрессирующий	%	92,2	92,2	92,2	100	
10.4	Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующий	км	0	0	0	100	
10.5	Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров	Регрессирующий	тыс. пассажиро-километров	6910	6900	6900	100	
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»								
10.1.1	Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта	Прогрессирующий	%	26,354	19,266	19,266	100	
10.1.2	Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	Регрессирующий	км	0	0	0	100	
10.1.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	Прогрессирующий	%	92,2	92,2	92,2	100	
Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети								
10.1.1	Протяженность автодорог, подлежащих содержанию	Прогрессирующий	км	401,500	401,5	401,500	100	
Мероприятие 1.1.1 Ремонт автодорог								
10.1.1.1	Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту	Прогрессирующий	кв. м	1370,6	1 366,00	1366,0	100	
Мероприятие 1.6. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично - дорожной сети								
10.1.6	Протяженность автодорог, подлежащих содержанию	Прогрессирующий	км	401,5	401,5	401,5	100	
Мероприятие 1.5. Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов								
10.1.5	Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту	Прогрессирующий	кв. м	1 370,60	1 366,00	1 366,00	100	
Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети								
10.1.2	Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту	Прогрессирующий	км	11,885	30,849	30,849	100	
Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети								
10.1.2.1	Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту	Прогрессирующий	км	11,885	30,849	30,849	100	
Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования								
10.1.3	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующий	км	0	0	0	100	
Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования								

10.1.3.1	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующ	км	0	0	0	100	
Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог								
10.1.4	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	Регрессирующ	км	0	0	0	100	
Подпрограмма 2 «Совершенствование развитие транспортной системы»								
10.2	Пассажирооборот транспортом общего пользования	Регрессирующ	тыс. пасс. - км	6910	6900	6900	100	
Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах								
10.2.1	Количество городского и пригородных маршрутов	Стабильно	шт.	11	11	11	100	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета		
			ГРБС	Р,Пр	ЦСР	ВР	План, тыс. рублей	Фактически расход, тыс. рублей	Отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Муниципальная программа №10 "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	Всего	x	x	x	x	28 078,0	27 915,6	99
		Ответственный исполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
10.1	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"	Всего	x	x	x	x	23 061,5	22 899,1	99
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.1	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Всего	x	x	x	x	13 344,0	13 181,6	99
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			

10.1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Всего	850	0409	1010120570	244	13 344,0	13 181,6	99
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.2	Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Всего	x	x	x	x	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	Всего	850	0409	1010220580	414	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Всего	850	0409	1010372140	244	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.2.3	Мероприятия 1.2.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Всего	850	0409	10103S2140	244	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			

10.1.3	Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Всего	x	x	x	x	9 122,5	9 122,5	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Всего	850	0409	1010372110	244	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Всего	850	0409	1010342140	244	372,5	372,5	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	Всего	850	0409	1010352140	244	8 750,0	8 750,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.4	Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	Всего	850	0409	1010357840	244	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			

10.1.5	Основное мероприятие 1.5 Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	Всего	850	0409	1010422110	414	0,0	0,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.1.6	Основное мероприятие 1.6 Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	Всего	850	0409	1010580570	540	595,0	595,0	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.2	Программа 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы"	Всего	850	0409	1010680030	540	5 016,5	5 016,5	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи администрации района)	x	x	x	x			
10.2.1	Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	Всего	x	x	x	x	5 016,5	5 016,5	100
		Соисполнитель (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			
		Участник (Администрация муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района)	x	x	x	x			

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы за 2022 год

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Фактический расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
10	Муниципальная программа №10 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	всего, в том числе:	229 449,6	229 287,2	100
		федеральный бюджет	35 121,6	35 121,6	100
		областной бюджет	166 250,0	166 250,0	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	28 078,0	27 915,6	99
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	всего, в том числе:	224 433,1	224 270,7	100
		федеральный бюджет	35 121,6	35 121,6	100
		областной бюджет	166 250,0	166 250,0	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	23 061,5	22 899,1	99
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.1	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети	всего, в том числе:	13 344,0	13 181,6	99
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	13 344,0	13 181,6	99
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.2	Мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт уличной-дорожной сети	всего, в том числе:	13 344,0	13 181,6	99
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	13 344,0	13 181,6	99
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0

10.1.3	Основное мероприятие 1.2 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.4	Мероприятие 1.2.1 Строительство и капитальный ремонт дорожной сети	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.5	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.6	Мероприятия 1.2.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.7	Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	210 494,1	210 494,1	100
		федеральный бюджет	35 121,6	35 121,6	100
		областной бюджет	166 250,0	166 250,0	100
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	9 122,5	9 122,5	100
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0

10.1.8	Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.9	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	всего, в том числе:	166 622,5	166 622,5	100
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	166 250,0	166 250,0	100
		консолидированные бюджеты	372,5	372,5	100
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.10	Мероприятие 1.3.3 Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	всего, в том числе:	8 750,0	8 750,0	100
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 750,0	8 750,0	100
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.11	Мероприятие 1.3.4 Иные межведомственные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	всего, в том числе:	35 121,6	35 121,6	100
		федеральный бюджет	35 121,6	35 121,6	100
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.12	Основное мероприятие 1.4 Доля софинансирования строительства автомобильных дорог	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0

		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.13	Основное мероприятие 1.5 Ремонт автодорог за счет межбюджетных трансфертов	всего, в том числе:	0,0	0,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.1.14	Основное мероприятие 1.6 Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети	всего, в том числе:	595,0	595,0	100
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	595,0	595,0	100
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.2	Программа 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы"	всего, в том числе:	5 016,5	5 016,5	100
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	5 016,5	5 016,5	100
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0
10.2.1	Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах	всего, в том числе:	5 016,5	5 016,5	100
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований	5 016,5	5 016,5	100
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0
		иные источники	0,0	0,0	0

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2022 год

№	Вид, наименование нормативно правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	Результат	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
10	Постановление администрации муниципального района "Ивнянский район" от 9 июня 2022 года № 172 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ивнянский район" от 22 декабря 2014 года № 530"	Администрация Ивнянского района в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи	2022	2022	принято в срок	
10.1	Постановление администрации муниципального района "Ивнянский район" от 28 июля 2022 года № 229 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ивнянский район" от 22 декабря 2014 года № 530"	Администрация Ивнянского района в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи	2022	2022	принято в срок	
10.2	Постановление администрации муниципального района "Ивнянский район" от 12 декабря 2022 года № 464 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ивнянский район" от 22 декабря 2014 года № 530"	Администрация Ивнянского района в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи	2022	2022	принято в срок	
10.3	Распоряжение администрации муниципального района "Ивнянский район" от 6 апреля 2022 года №202-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» на 2022 год"	Администрация Ивнянского района в лице отдела строительства, промышленности, транспорта и связи	2022	2022	принято в срок	

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
по муниципальной программе за 2022 год**

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
10	Муниципальная программа №10 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	-	-	-	-

Форма 7. Сведения о реализации проектов в 2022 году в Ивнянском районе

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС «Проектное управление»	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, тыс руб.													Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
					дата начала	дата завершения	общий		в отчётном периоде											
			план	факт			федеральный бюджет *	областной бюджет		консолидированные бюджеты муниципальных образований		территориальные государственные внебюджетные фонды		иные источники		нарастающий итог				
																	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.1	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.1.1	Бережливый проект «Оптимизация процесса подготовки и согласования технологических задач на разработку проектно-сметной документации для объектов капитального ремонта на территории Ивнянского района»	10 094 772	27.07.2022	29.11.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	Проект реализован успешно

Форма 8. Критерии оценки эффективности																					
Наименование программы, подпрограммы	1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата							3. Освоение местного бюджета			4. Реализация проектов		Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию		
		100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%				100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Муниципальная программа №10 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»	9	9	0	0	0	0,25	2,50	10	10	0	0	0	0,4	4,0	10	0,2	2	1,5	0,15	10,00	Эффективная
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»	3	3	0	0	0	0,25	2,5	9	9	0	0	0	0,4	4,00	10	0,2	2	1,5	0,15	10	Эффективная
Программа 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы"	1	1	0	0	0	0,25	2,5	1	1	0	0	0	0,4	4,00	10	0,2	2	0	0,15	8,5	Эффективная

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование
и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 25 декабря 2018 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 30 декабря 2019 года № 439 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 16 марта 2020 года № 97 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 15 октября 2020 года № 344 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 21 декабря 2020 года № 415 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 13 октября 2021 года № 365 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 9 июня 2022 года № 172 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 28 июля 2022 года № 229 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 12 декабря 2022 года № 464 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», решением Муниципального совета Ивнянского района от 7 октября 2022 года № 49/558 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Целью программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» является создание необходимых условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап- 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году необходимо достичь:

- 1) уменьшения доли дорожного покрытия, требующего ремонта до 2,76 %;
- 2) увеличения протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 18 км;
- 3) увеличения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 92,2 %;
- 4) строительства дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования 6,813 км;
- 5) пассажирооборота транспортом общего пользования до 6,82 млн. пассажиро-километров.

Значения целевых показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта – 19,266 %;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах – 0 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %;
- построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования – 0 км;
- пассажирооборот транспортом общего пользования – 6,9 млн.пассажиро-километров.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта» (план – 19,266%, факт – 19,266%) и «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (план – 92,2%, факт – 92,2%) достигли плановых значений в связи с тем, что общая протяженность автодорог местного значения увеличилась.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования» приостановлено.

Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования (план - 6,9 млн.пассажиро-километров, факт -

6,9 млн.пассажиро-километров), который достиг планового значения в связи с тем, что увеличилось числа личного транспорта населения.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составляет **229 449,6,2 тыс. руб.**, в том числе средства федерального бюджета - **35 121,6 тыс. руб.**, средства областного бюджета – **166 250,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **28 078,0 тыс.руб.**

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено мероприятий на сумму – **229 287,2 тыс. руб.**, в том числе средства федерального бюджета - **35 121,6 тыс. руб.**, средства областного бюджета – **166 250,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **27 915,6 тыс.руб.** Освоение федерального и областного бюджетов составляет **100%**, местного – **99%**.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района.

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализацию мероприятий по решению следующих задач:

- 1) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;
- 2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;
- 3) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;
- 4) обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 создаст условия для достижения следующих показателей к 2025 году:

- уменьшение общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта до 2,76 %;
- увеличение общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием на 18 км;
- увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %;
- увеличение общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 6,813 км.

Значения целевых показателей подпрограммы 1 за 2022 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта - 19,266%;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах – 0 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 92,2 %
- протяженность автодорог, подлежащих содержанию – 401,5 км;
- протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту – 1 366 м²;
- протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту – 30,849 км;
- протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования – 0 км.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта» (план – 19,266%, факт – 19,266%) и «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (план – 92,2%, факт – 92,2%) достигли плановых значений в связи с тем, что общая протяженность автодорог местного значения увеличилась.

Достижение показателя «Протяженность автодорог, подлежащих содержанию» планового значения (план – 401,5 км, факт – 401,5 км).

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования» приостановлено.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 в 2022 году, составляет **224 433,1 тыс. руб.**, в том числе средства федерального бюджета - **35 121,6 тыс. руб.**, средства областного бюджета – **166 250,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **23 061,5 тыс.руб.**

В рамках реализации подпрограммы 1 было выполнено мероприятий на сумму – **224 270,7 тыс. руб.**, в том числе средства федерального бюджета - **35 121,6 тыс. руб.**, средства областного бюджета – **166 250,0 тыс.руб.**, средства местного бюджета – **22 899,1 тыс.руб.** Освоение федерального и областного бюджетов составляет **100%**, местного – **99%**.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и части пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2 к 2025 году предполагается пассажирооборот транспортом общего пользования 6,82 млн. пассажиро-километров.

Значения целевых показателей подпрограммы 2 за 2022 год составляют:

- пассажирооборот транспортом общего пользования – 6,9 млн.пассажиро-километров;

- количество городского и пригородных маршрутов – 11 шт.

Показатель «Пассажирооборот транспортом общего пользования» подпрограммы 2 достиг плановых значений показателя 2022 года (план - 6,9 млн.пассажиро-километров, факт - 6,9 млн.пассажиро-километров) в связи с тем, что увеличилось числа личного транспорта населения.. Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования.

Количество средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 в 2022 году, составляет – **5 016,5 тыс. руб.**

В рамках реализации подпрограммы 2 было выполнено мероприятий за счёт средств местного бюджета на общую сумму: **5 016,5 тыс. руб.**

Освоение местного бюджета составляет **100%**.

В соответствии с анализом целевых показателей программы и подпрограмм итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов составляет **10 баллов**, что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы.

**Заместитель главы
администрации Ивнянского района
по строительству, транспорту
и жилищно-коммунальному хозяйству**

А.В. Панин



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация Ивнянского района)**

Ленина ул., 20, п. Ивня, Белгородская обл., 309110
тел. (47243) 5-57-08, факс (47243) 5-58-03
e-mail: aivnya@iv.belregion.ru
<http://admivnya.ru>

20.02.2023 № 114-01-01-36-239
На № _____ от _____

**Заместителю главы
администрации Ивнянского
района по строительству,
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству**

Панину А.В.

Заключение

**об оценке эффективности реализации в 2022 году
муниципальной программы Ивнянского района «Совершенствование
и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»**

Отделом экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский район», на основании годового отчета о реализации в 2022 году муниципальной программы Ивнянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» от 22 декабря 2014 года № 530 (далее – Программа), и плана реализации Программы на 2022 год, утвержденного распоряжением администрацией муниципального района «Ивнянский район» от 6 апреля 2022 года № 202-р, проведена оценка эффективности реализации Программы по следующим критериям: достижение показателей конечного и непосредственного результатов, освоение средств бюджетов, реализации проектов.

В ходе реализации Программы в 2022 году значение девяти показателей конечного результата и десяти показателей непосредственного результата достигли планового значения. Выделенные на реализацию Программы средства освоены на 100 процентов. Одному проекту, завершённого в отчетном году, присвоен статус «Проект успешно реализован». Итоговая оценка эффективности Программы 10 баллов.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» значения трех показателей конечного результата и девяти показателей непосредственного результата достигли планового значения. Одному проекту, завершённому в отчетном году, присвоен статус «Проект успешно реализован». Выделенные на реализацию подпрограммы 1 средства освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 1 – 10 баллов.

В ходе реализации подпрограммы 2 «Совершенствование развитие транспортной системы» значение одного показателя конечного результата и одного показателя непосредственного результата достигли планового значения. В плане реализации Программы на 2022 год по данной подпрограмме проекты не предусматривались. Выделенные на реализацию подпрограммы 2 средства освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 2 – 8,5 балла.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы, что муниципальная программа Ивнянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» в 2022 году реализовалась эффективно.

В соответствии с п. 3.17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский район», утвержденного постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский район», обращаем Ваше внимание на необходимость разработки планов реализации программы на 2023 год в кратчайшие сроки.

**Первый заместитель главы
администрации Ивнянского района
по экономическому развитию**

Л.А. Родионова