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Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 год

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Статус
мероприятия

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Фактический срок 
реализации мероприятия

Расходы на реализацию муниципальной 
программы

Контакты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

Дата
начала

Дата
окончания

Дата начала Дата
окончания

План, тыс. 
рублей

Фактический 
расход, тыс. 

рублей

Отклонение от 
плана, %

Заключено, 
тыс. рублей

Оплачено,
тыс.

рублей

Отклонено,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 Муниципальная ппрограмма №10 

«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети 
Ивнянского района»

Исполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела жилищно-коммунального 
хозяйства.
Участники:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района, отдела 
жилищно-коммунального хозяйства.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 229 449,6 229 287,2 100

10.1 Подпрограмма 1 «Совершенствование и 
развитие дорожной сети»

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 224 433,1 224 270,7 100

10.1.1 Основное мероприятие 1.1
Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 13 344,0 13 181,6 99

10.1.1.1 Мероприятие!. 1.1
Содержание и ремонт уличной-дорожной 
сети

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 13 344,0 13 181,6 99



10.1.2 Основное мероприятие 1.2 Строительство 
и капитальный ремонт дорожной сети

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0

10.1.2.1 Мероприятие 1.2.1
Строительство и капитальный ремонт 
дорожной сети

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0

10.1.2.2 Мероприятие 1.2.2 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0

10.1.2.3 Мероприятия 1.2.3
Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0

10.1.3 Основное мероприятие 1.3 Строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Приостановле
но

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 210 494,1 210 494,1 100

10.1.3.1 Мероприятие 1.3.1
Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Приостановлен
о

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0



10.13.2 Мероприятие 1.3.2
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Приостановлен
о

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 166 622,5 166 622,5 100

10.1.3.3 Мероприятие 1.3.3
Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

С ©исполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Приостановлен
о 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 8 750,0 8 750,0 100

10.1.3.4 Мероприятие 1.3.4 Иные 
межведомственные трансферты на 
финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Приостановлен
о 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 35 121,6 35 121,6 100

10.1.4 Основное мероприятие 1.4
Доля софинансирования строительства 
автомобильных дорог

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Приостановле
но

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - -

10.1.5 Основное мероприятие 1.5
Ремонт автодорог за счет межбюджетных 
трансфертов

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района.

Приостановле
но

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - -



10.1.6 Основное мероприятие 1.6
Предоставление межбюджетных 
трансфертов на содержание улично­
дорожной сети

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 595,0 595,0 100

10.2 Программа 2
"Совершенствование и развитие 
транспортной системы"

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи.
Участники: Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 5 016,5 5 016,5 100

10.2.1 Основное мероприятие 2.1
Организация транспортного обслуживания 
населения муниципального района на 
пригородных маршрутах

Соисполнитель:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела жилищно-коммунального 
хозяйства.
Участники:
Администрация муниципального района «Ивнянский 
район» в лице отдела жилищно-коммунального 
хозяйства.

Реализуется 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 5 016,5 5 016,5 100



Форма 2. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год

№  п/п Н аим енование целевого показателя Вид Бд. нзм. Значение целевого показателя О боснование отклонения
целевого

показателя
Базовы й

период
(факт)

План Ф акт О тклонение,
%

ф актического от планового значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

М униципальная програм м а №  10 «С оверш енстование и развитие транспортной системы  и дорож ной  сети И внянского района»

10.1 Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего 
ремонта

Прогрессиру
ющий

% 26,354 19,266 19,266 100

10.2 Увеличение протяженности построенных автомобильных 
дорог с твердым покрытием в населенных пунктах

Регрессирую
щий

км 0 0 0 100

10.3 Доля протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего пользования

Прогрессиру
ющий

% 92,2 92,2 92,2 100

10.4 Построено дорог общего пользования местного значения 
до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автодорог общего 
пользования

Регрессирую
щий

км 0 0 0 100

10.5 Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, 
тыс. пассажиро-километров

Регрессирую
щий

тыс.
пассажиро-
километров

6910 6900 6900 100

П одпрограм м а 1 «С оверш енствование и развитие дорож ной сети»

10.1.1 Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего 
ремонта

Прогрессиру
ющий

% 26,354 19,266 19,266 100

10.1.2 Увеличение протяженности построенных автомобильных 
дорог с твердым покрытием в населенных пунктах

Регрессирую
щий

км 0 0 0 100

10.1.3 Доля протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего пользования

Прогрессиру
ющий

% 92,2 92,2 92,2 100

О сновное м ероприятие 1.1 С одерж ание и р ем онт улично-дорож ной  сети

10.1.1 Протяженность автодорог, подлежащих содержанию Прогрессиру
ющий

км 401,500 401,5 401,500 100

М ероприятие 1.1.1 Рем онт автодорог

10.1.1.1 Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту Прогрессиру
ющий

кв.м 1370,6 1 366,00 1366,0 100

М ероприятие 1.6. П редоставление меж бю дж етны х тр ансф ертов на содержание улично - дорож ной сети

10.1.6 Протяженность автодорог, подлежащих содержанию Прогрессиру
ющий

км 401,5 401,5 401,5 100

М ероприятие 1.5. Рем онт автодорог за сч ет м ежбю дж етны х трансф ертов

10.1.5 Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту Прогрессиру
ющий

кв.м 1 370,60 1 366,00 1 366,00 100

О сновное м ероприятие 1.2 С троительство и капитальны й рем онт дорож ной  сети

10.1.2 Протяженность автодорог, подлежащих капитальному 
ремонту

Прогрессиру
ющий

км 11,885 30,849 30,849 100

М ероприятие 1.2.1 С троительство и капитальны й рем онт дорож ной  сети

10.1.2.1 Протяженность автодорог, подлежащих капитальному 
ремонту

Прогрессиру
ющий

км 11,885 30,849 30,849 100

О сновное м ероприятие 1.3 С троительство (р еконструкцию ) автом обильны х д орог общ его пользования м естного значения с тверды м  покры тием  до сельских  
населенны х пунктов, не имею щ их к руглогодичной  связи с сетью  автом обильны х дорог общ его пользования

10.1.3 Протяжённость построенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до сельских 
населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автодорог общего пользования

Регрессирую
ЩИЙ

км 0 0 0 100

М ероприятие 1.3.1 С троительство автом обильны х д орог общ его пользования м естного значения с тверды м  noKpt 
круглогодичной связи с сетью  автом обильны х дорог общ его пользования

п н е м  до  сельс»сих населенных пунктов, не имею щ их



10.1.3.1 Протяженность построенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до сельских 
населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автодорог общего пользования

Регрессирую
щий

км 0 0 0 100

О сновное м ероприятие 1.4 Д оля соф инансирования строительства автом обильны х дорог

10.1.4 Протяженность построенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до сельских 
населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автодорог общего пользования

Регрессирую
щий

км 0 0 0 100

Подпрограмма 2 «С оверш енствование развитие тр анспортной  систем ы »

10.2 Пассажирооборот транспортом общего пользования Регрессирую
щий

тыс.пасс.-км 6910 6900 6900 100

О сновное м ероприятие 2.1 О рганизация транспортного обслуж ивания населения муниципального района на пригородны х марш рутах

10.2.1 Количество городского и пригородных маршрутов Стабильно шт. 11 11 11 100



Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год

JV» п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия,

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы местного бюджета

мероприятия ГРБС Р3Пр ЦСР ВР План, тыс. 
рублей

Фактически 
й расход, 

тыс. рублей

Отклонение 
от плана, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Муниципальная программа JVslO 

"Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Ивнянского района"

Всего X X X X 28 078,0 27 915,6 99

Ответственный исполнитель (Администрация 
муниципального района «Ивнянский район» в лице отдела 
строительства, промышленности, транспорта и связи 
администрации района)

X X X X

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района, отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района)

X X X X

10.1 Подпрограмма 1
"Совершенствование и развитие дорожной 
сети"

Всего X X X X 23 061,5 22 899,1 99

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.1 Основное мероприятие 1.1 Всего X X X X 13 344,0 13 181,6 99
Содержание и ремонт улично-дорожной сети Соисполнитель (Администрация муниципального района 

«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X



10.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 |Всего 850 0409 1010120570 244 13 344,0 13 181,6 99
Содержание и ремонт улично-дорожной сети Соисполнитель (Администрация муниципального района 

«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.2 Основное мероприятие 1.2
Строительство и капитальный ремонт дорожной 
сети

Всего X X X X 0,0 0,0 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.2.1 Мероприятие 1.2.1
Строительство и капитальный ремонт дорожной 
сети

Всего 850 0409 1010220580 414 0,0 0,0 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.2.2 Мероприятие 1.2.2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов

Всего 850 0409 1010372140 244 0,0 0,0 100

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.2.3 Мероприятия 1.2.3
Софенансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Всего 850 0409 10103S2140 244 0,0 0,0 100

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X



10.1.3 Основное мероприятие 1.3
Строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

Всего X X X X 9 122,5 9 122,5 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.3.1 Мероприятие 1.3.1
Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Всего 850 0409 1010372110 244 0,0 0,0 100

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.3.2 Мероприятие 1.3.2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов

Всего 850 0409 1010342140 244 372,5 372,5 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.3.3 Мероприятие 1.3.3
Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Всего 850 0409 10103S2140 244 8 750,0 8 750,0 100

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.4 Основное мероприятие 1.4 Доля 
софинансирования строительства автомобильных 
дорог

Всего 850 0409 1010357840 244 0,0 0,0 100

Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X



10.1.5 Основное мероприятие 1.5 Ремонт 
автодорог за счет межбюджетных трансфертов

Всего 850 0409 1010422110 414 0,0 0,0 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.1.6 Основное мероприятие 1.6
Предоставление межбюджетных трансфертов на 
содержание улично-дорожной сети

Всего 850 0409 1010580570 540 595,0 595,0 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.2 Программа 2
"Совершенствование и развитие транспортной 
системы”

Всего 850 0409 1010680030 540 5 016,5 5 016,5 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи администрации 
района)

X X X X

10.2.1 Основное мероприятие 2.1
Организация транспортного обслуживания 
населения муниципального района на пригородных 
маршрутах

Всего X X X X 5 016,5 5 016,5 100
Соисполнитель (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации района)

X X X X

Участник (Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации района)

X X X X



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программыза 2022 год

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия,

Источник ресурсного обеспечения План, тыс. 
рублей

Фактический расход, 
тыс. рублей

Отклонение,
%

1 2 3 4 5 6
10 Муниципальная программа №10 

«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети 
Ивнянского района»

всего, в том числе: 229 449,6 229 287,2 100
федеральный бюджет 35 121,6 35 121,6 100
областной бюджет 166 250,0 166 250,0 100
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

28 078,0 27 915,6 99

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1 Подпрограмма 1
«Совершенствование и разитие дорожной 
сети»

всего, в том числе: 224 433,1 224 270,7 100
федеральный бюджет 35 121,6 35 121,6 100
областной бюджет 166 250,0 166 250,0 100
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

23 061,5 22 899,1 99

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.1 Основное мероприятие 1.1
Содержание и ремонт улично-дорожной сети

всего, в том числе: 13 344,0 13 181,6 99
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

13 344,0 13 181,6 99

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.2 Мероприятие1.1.1
Содержание и ремонт уличной-дорожной 
сети

всего, в том числе: 13 344,0 13 181,6 99
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

13 344,0 13 181,6 99

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0



10.1.3 Основное мероприятие 1.2 Строительство и 
капитальный ремонт дорожной сети

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,0 0,0 0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.4 Мероприятие 1.2.1
Строительство и капитальный ремонт 
дорожной сети

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,0 0,0 0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.5 Мероприятие 1.2.2
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,0 0,0 0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.6 Мероприятия 1.2.3
Софенансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,0 0,0 0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.7 Основное мероприятие 1.3 Строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования

всего, в том числе: 210 494,1 210 494,1 100
федеральный бюджет 35 121,6 35 121,6 100
областной бюджет 166 250,0 166 250,0 100
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

9 122,5 9 122,5 100

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0



10.1.8 Мероприятие 1.3.1
Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.9 Мероприятие 1.3.2
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

всего, в том числе: 166 622,5 166 622,5 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 166 250,0 166 250,0 100
консолидированные бюджеты 372,5 372,5 100
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.10 Мероприятие 1.3.3
Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

всего, в том числе: 8 750,0 8 750,0 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

8 750,0 8 750,0 100

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.11 Мероприятие 1.3.4
Иные межведомственные трансферты на 
финансирование дорожной дейтельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения

всего, в том числе: 35 121,6 35 121,6 100

федеральный бюджет 35 121,6 35 121,6 100

областной бюджет 0,0 0,0 0

консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,0 0,0 0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0

иные источники 0,0 0,0 0

10.1.12 Основное мероприятие 1.4
Доля софинансирования строительства 
автомобильных дорог

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0



консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,0 0,0 0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.13 Основное мероприятие 1.5
Ремонт автодорог за счет межбюджетных 
трансфертов

всего, в том числе: 0,0 0,0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.1.14 Основное мероприятие 1.6 Предоставление 
межбюджетных трансфертов на содержание 
улично-дорожной сети

всего, в том числе: 595,0 595,0 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 595,0 595,0 100
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.2 Программа 2
"Совершенствование и развитие 
транспортной системы"

всего, в том числе: 5 016,5 5 016,5 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

5 016,5 5 016,5 100

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0

10.2.1 Основное мероприятие 2.1
Организация транспортного обслуживания 
населения муниципального района на 
пригородных маршрутах

всего, в том числе: 5 016,5 5 016,5 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

5 016,5 5 016,5 100

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0
иные источники 0,0 0,0 0



Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2022 год

№ Вид, наименование нормативно правового акта Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

муниципальной программы

Срок принятия Примечание
план факт Результат Причины

невыполнения
1 2 3 4 5 6 7

10 Постановление администрации муниципального района 
"Ивнянский район" от 9 июня 2022 года № 172 

"О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района "Ивнянский 

район" от 22 декабря 2014 года № 530"

Администрация Ивнянского 
района в лице отдела строительства, 

промышленности, транспорта и 
связи

2022 2022 принято в 
срок

10.1 Постановление администрации муниципального района 
"Ивнянский район" от 28 июля 2022 года № 229 

"О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района "Ивнянский 

район" от 22 декабря 2014 года № 530"

Администрация Ивнянского 
района в лице отдела строительства, 

промышленности, транспорта и 
связи

2022 2022 принято в 
срок

10.2 Постановление администрации муниципального района 
"Ивнянский район" от 12 декабря 2022 года№ 464 "О 
внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района "Ивнянский район" от 22 
декабря 2014 года № 530"

Администрация Ивнянского 
района в лице отдела строительства, 

промышленности, транспорта и 
связи

2022 2022
принято в 

срок

10.3 Распоряжение администрации муниципального района 
"Ивнянский район" от 6 апреля 2022 года №202-р "Об 

утверждении Плана реализации муниципальной 
программы «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Ивнянского 
района» на 2022 год"

Администрация Ивнянского 
района в лице отдела строительства, 

промышленности, транспорта и 
связи

2022 2022 принято в 
срок



Ф орма 6. Сведения о вы полнении сводны х показателей муниципальны х заданий
по муниципальной программе за 2022 год

№ п/п Наименование услуги, показателя объема 
услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги
план факт Отклонение, % Причины

отклонения

1 2 3 4 5 6

10
Муниципальная ппрограмма №10 

«Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Ивнянского района»

- - - -



Форма 7. Сведения о реализации проектов в 2022 году в Ивнянском районе

№

п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, проекта
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план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Программа "Совершенствование и
10 развитие транспортной системы и X X X X X X X X X X X X X X X X X X

дорожной сети Ивнянского района"

10.1 Подпрограмма 1 "Совершенствование и X X X X X X X X X X X X X X X X X X
развитие дорожной сети"
Бережливый проект «Оптимизация
процесса подготовки и согласования

10.1.1 технологических задач на разработку
10 094 772 27.07.2022 29.11.2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 реализован

проектно-сметной документации для
объектов капитального ремонта на
территории Ивнянского района»



Форма 8. Критерии оценки эффективности
1. Достижение показателей конечного результата 2. Достижение показателей непосредственного 3. Освоение 4.

результата местного бюджета Реализация
проектов

Итоговая
в том числе ц.п., 2 в том числе ц.п., 2 2 2 оценка

достижение значений HL« сао достижение значений О.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Муниципальная ппрограмма №10
«Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети
9 9 0 0 0 0,25 2,50 10 10 0 0 0 0,4 4,0 10 0,2 2 1,5 0,75 10,00 Эффективная

Ивнянского района»

Подпрограмма 1 «Совершенствование 
и развитие дорожной сети» 3 3 0 0 0 0,25 2,5 9 9 0 0 0 0,4 4,00 10 0,2 2 1,5 0,15 10 Эффективная

Программа 2 "Совершенствование 
и развитие транспортной системы"

1 1 0 0 0 0,25 2,5 1 1 0 0 0 0,4 4,00 10 0,2 2 0 0,15 8,5 Эффективная



Пояснительная записка 
к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530 
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района», постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 25 декабря 
2018 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», 
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 30 декабря 2019 года № 439 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 
2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 16 марта 2020 года № 97 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 15 октября 2020 года № 344 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 21 декабря 
2020 года № 415 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», 
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 13 октября 2021 года № 365 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 
2014 года № 530», постановлением администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 9 июня 2022 года № 172 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 28 июля 2022 года № 229 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 12 декабря 
2022 года № 464 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 530», 
решением Муниципального совета Ивнянского района от 7 октября 2022 года 
№ 49/558 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов».

Целью программы «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Ивнянского района» является создание необходимых 
условий для устойчивого функционирования транспортной системы 
и дорожной сети района в соответствии с социально-экономическими 
потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
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1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования 
Ивнянского района в соответствии с темпами экономического развития района, 
ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы 
пассажирских перевозок в Ивнянском районе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап- 
2015-2020 годы, 2 этап -  2021-2025 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
к 2025 году необходимо достичь:
1) уменьшения доли дорожного покрытия, требующего ремонта до 2,76 %;
2) увеличения протяженности построенных автомобильных дорог с твердым 
покрытием в населенных пунктах на 18 км;
3) увеличения доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования до 92,2 %;
4) строительства дорог общего пользования местного значения до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог 
общего пользования 6,813 км;
5) пассажирооборота транспортом общего пользования до 6,82 млн. пассажиро- 
километров.

Значения целевых показателей конечного результата муниципальной 
программы за 2022 год составляют:

- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта-19,266 %;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог 

с твердым покрытием в населенных пунктах -  0 км;
- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования -  92,2 %;

- построено дорог общего пользования местного значения до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог 
общего пользования -  0 км;

- пассажирооборот транспортом общего пользования -
6,9 млн.пассажиро-километров.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного 
покрытия, требующего ремонта» (план -  19,266%, факт -  19,266%) и «Доля 
протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» 
(план -  92,2%, факт -  92,2%) достигли плановых значений в связи с тем, 
что общая протяжённость автодорог местного значения увеличилась.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автодорог общего пользования» приостановлено.

Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых 
транспортом общего пользования (план - 6,9 млн.пассажиро-километров, факт -
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6,9 млн.пассажиро-километров), который достиг планового значения в связи 
с тем, что увеличилось числа личного транспорта населения.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы в 2022 году, составляет 229 449,6,2 тыс. руб., в том 
числе средства федерального бюджета - 35 121,6 тыс. руб., средства областного 
бюджета -  166 250,0 тыс.руб., средства местного бюджета -  28 078,0 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено 
мероприятий на сумму -  229 287,2 тыс. руб., в том числе средства 
федерального бюджета - 35 121,6 тыс. руб., средства областного бюджета -  
166 250,0 тыс.руб., средства местного бюджета -  27 915,6 тыс.руб. Освоение 
федерального и областного бюджетов составляет 100%, местного -  99%.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, 
содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных 
задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы 
и дорожной сети Ивнянского района.

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ивнянского района 
в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня 
автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать 
финансовые и организационные усилия на реализацию мероприятий 
по решению следующих задач:

1) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;
2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик 

и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных 
издержек;

3) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений;

4) обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских 
населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично­
дорожной сети населенных пунктов.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 создаст условия 
для достижения следующих показателей к 2025 году:

- уменьшение общей протяженности автомобильных дорог, требующих 
ремонта до 2,76 %;

- увеличение общей протяженности автомобильных дорог улично­
дорожной сети с твердым покрытием на 18 км;

- увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования -  92,2 %;

- увеличение общей протяженности автодорог общего пользования 
местного значения до 6,813 км.
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Значения целевых показателей подпрограммы 1 за 2022 год составляют:
- уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта - 19,266%;
- увеличение протяженности построенных автомобильных дорог 

с твердым покрытием в населенных пунктах -  0 км;
- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования -  92,2 %

- протяженность автодорог, подлежащих содержанию -  401,5 км;
- протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту -  1 366 м2;
- протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту -  

30,849 км;
- протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования -  0 км.

Фактические значения показателей «Уменьшение доли дорожного 
покрытия, требующего ремонта» (план -  19,266%, факт -  19,266%) и «Доля 
протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» 
(план -  92,2%, факт -  92,2%) достигли плановых значений в связи с тем, 
что общая протяжённость автодорог местного значения увеличилась.

Достижение показателя «Протяженность автодорог, подлежащих 
содержанию» планового значения (план -  401,5 км, факт -  401,5 км).

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автодорог общего пользования» приостановлено.

Количество денежных средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 1 в 2022 году, составляет 224 433,1 тыс. руб., в том числе 
средства федерального бюджета - 35 121,6 тыс. руб., средства областного 
бюджета -  166 250,0 тыс.руб., средства местного бюджета -  23 061,5 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы 1 было выполнено мероприятий 
на сумму -  224 270,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 
35 121,6 тыс. руб., средства областного бюджета -  166 250,0 тыс.руб., средства 
местного бюджета -  22 899,1 тыс.руб. Освоение федерального и областного 
бюджетов составляет 100%, местного -  99%.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого 
функционирования транспортной системы и части пассажирских перевозок 
в Ивнянском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания 
условий для организации транспортного обслуживания населения.



5

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2 
к 2025 году предполагается пассажирооборот транспортом общего пользования 
6,82 млн. пассажиро-километров.

Значения целевых показателей подпрограммы 2 за 2022 год составляют:
- пассажирооборот транспортом общего пользования -6,9 млн.пассажиро- 

километров;
- количество городского и пригородных маршрутов -  11 шт.
Показатель «Пассажирооборот транспортом общего пользования»

подпрограммы 2 достиг плановых значений показателя 2022 года (план -
6,9 млн.пассажиро-километров, факт - 6,9 млн.пассажиро-километров) в связи 
с тем, что увеличилось числа личного транспорта населения.. 
Пассажирооборот зависит от количества пассажиров, перевозимых 
транспортом общего пользования.

Количество средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 2 в 2022 году, составляет -  5 016,5 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 2 было выполнено мероприятий 
за счёт средств местного бюджета на общую сумму: 5 016,5 тыс. руб.

Освоение местного бюджета составляет 100%.
В соответствии с анализом целевых показателей программы 

и подпрограмм итоговая оценка эффективности реализации муниципальной 
программы с учетом весовых коэффициентов составляет 10 баллов, 
что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы.

Заместитель главы 
администрации Ивнянского района 

по строительству, транспорту 
и жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Панин

Гордиенко Оксана Леонидовна 
8(47243) 5-57-08 (доб. 140)
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администрации Ивнянского 

района по строительству, 
транспорту и жилищно- 

коммунальному хозяйству
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На № ОТ

Заключение

об оценке эффективности реализации в 2022 году 
муниципальной программы Ивнянского района «Совершенствование 

и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района»

Отделом экономического развития и потребительского рынка 
администрации Ивнянского района в соответствии с постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский района» от 18 июня 
2020 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района 
«Ивнянский район», на основании годового отчета о реализации в 2022 году 
муниципальной программы Ивнянского района «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» 
от 22 декабря 2014 года № 530 (далее -  Программа), и плана реализации 
Программы на 2022 год, утвержденного распоряжением администрацией 
муниципального района «Ивнянский район» от 6 апреля 2022 года № 202-р, 
проведена оценка эффективности реализации Программы по следующим 
критериям: достижение показателей конечного и непосредственного
результатов, освоение средств бюджетов, реализации проектов.

В ходе реализации Программы в 2022 году значение девяти 
показателей конечного результата и десяти показателей непосредственного 
результата достигли планового значения. Выделенные на реализацию 
Программы средства освоены на 100 процентов. Одному проекту, 
завершённому в отчетном году, присвоен статус «Проект успешно 
реализован». Итоговая оценка эффективности Программы 10 баллов.

mailto:aivnva@iv.belregion.ru
http://admivnya.ru
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В ходе реализации подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие 
дорожной сети» значения трех показателей конечного результата и девяти 
показателей непосредственного результата достигли планового значения. 
Одному проекту, завершенному в отчетном году, присвоен статус «Проект 
успешно реализован». Выделенные на реализацию подпрограммы 1 средства 
освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 1
-  10 баллов.

В ходе реализации подпрограммы 2 «Совершенствование развитие 
транспортной системы» значение одного показателя конечного результата 
и одного показателя непосредственного результата достигли планового 
значения. В плане реализации Программы на 2022 год по данной 
подпрограмме проекты не предусматривались. Выделенные на реализацию 
подпрограммы 2 средства освоены на 100 процентов. Итоговая оценка 
эффективности подпрограммы 2 -  8,5 балла.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы, что
муниципальная программа Ивнянского района «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района» 
в 2022 году реализовалась эффективно.

В соответствии с п. 3.17 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района
«Ивнянский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 18 июня 2020 года 
№ 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района
«Ивнянский район», обращаем Ваше внимание на необходимость разработки
планов реализации программы на 2023 год в кратчайшие сроки.

Первый заместитель главы 
администрации Ивнянского района 

по экономическому развитию Л.А. Родионова

Никулина Ангелина Александровна 
8(47243) 5-12-38 (доб.187)


